

Паспорта лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 127 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Совершенствование процесса подготовки к занятиям по физической культуре в ДОУ»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ

С.Л.Аксенова, заведующий

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)



С.Л.Акобирова

(подпись)

(И.О.фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: <u>Акобирова Светлана Леонидовна, заведующий МБДОУ № 127 «Детский сад общеразвивающего вида»</u> Процесс: <u>сокращение времени подготовки к занятиям физической культурой, рациональное хранение спортивного инвентаря</u> Границы процесса: <u>от сообщения детям о подготовке к ОД по физической культуре до начала занятия</u> Руководитель лин-проекта: <u>О.Б.Скоробогатова, старший воспитатель</u> Команда лин-проекта: <u>педагоги ДОУ</u></p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Временные потери на подготовку к ОД по физической культуре.</u> 2. <u>Возникновение конфликтных ситуаций между детьми во время переодевания к занятиям по физкультуре.</u> 3. <u>Отсутствие специального места для хранения спортивного инвентаря.</u> 4. <u>Выполнение дополнительных действий по подготовке к занятию.</u> 						
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="text-align: center;">Текущий показатель</th> <th style="text-align: center;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени протекания процесса, мин.</td> <td style="text-align: center;">25-30 мин.</td> <td style="text-align: center;">8-10 мин.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Цели: Сокращение времени подготовки к занятию по физической культуре за счет усовершенствования оптимизации процесса подготовки и усовершенствования предметно - пространственной среды</p> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Устранение временных потерь при подготовке к ОД по физической культуре. 2. Снижение риска возникновения конфликтных ситуаций. 3. Создание мобильного стеллажа для хранения спортивного инвентаря. 4. Оптимизация процесса подготовки к занятию. 	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса, мин.	25-30 мин.	8-10 мин.	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт лин-проекта – «1» февраля 2022 г. 2. Картирование текущего состояния (с «1» февраля 2022г. по «11» февраля 2022 г.) 3. Составление карты целевого состояния (с «12» февраля 2022 г. по «27» февраля 2022 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «11» февраля 2022 г. по «25» февраля 2022 г.) 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «28» февраля 2022 г.) 7. Внедрение улучшений (с «28» февраля 2022 г. по «29» мая 2022 г.) 8. Мониторинг результатов (с «01» июня 2022 г. по «03» июня 2022 г.) 9. Закрытие лин-проекта («29» мая 2022 г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («16» сентября 2022 г.)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени протекания процесса, мин.	25-30 мин.	8-10 мин.					