

Паспорта лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 127 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Сортировка и хранение вещей детьми дошкольного возраста»
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ

С.Л.Акобирова, заведующий
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

С.Л.Акобирова
(подпись) (И.О. Фамилия)



Общие данные:

Заказчик: Акобирова Светлана Леонидовна, заведующий МБДОУ № 127 «Детский сад общеразвивающего вида»

Процесс: Сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации, рациональное использование места в кабинках.

Границы процесса: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 127 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»

Руководитель лин-проекта: О.Б.Скоробогатова, старший воспитатель

Команда лин-проекта: педагоги ДОУ

Цели и эффекты:

| Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сокращение времени протекания процесса, мин. | Младшая – 25 мин. Средняя – 20 мин. Старшая – 15 мин. Подготовительная – 15 мин. | Младшая – 15 мин. Средняя – 10 мин. Старшая – 8 мин. Подготовительная – 5 мин. |

Цели: Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий.

- Эффекты:**
1. Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку.
 2. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.
 3. Разработка чек-листов для сбора детей на прогулку

Обоснование:

1. Длительный процесс организации сбора на прогулку.
2. Сокращение прогулки из-за длительного сбора детей.
3. Нерациональное использование места в кабинке

Сроки:

1. Старт лин-проекта – «1» февраля 2022 г.
2. Картирование текущего состояния (с «1» февраля 2022г. по «11» февраля 2022 г.)
3. Составление карты целевого состояния (с «12» февраля 2022 г. по «27» февраля 2022 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «11» февраля 2022 г. по «25» февраля 2022 г.)
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «28» февраля 2022 г.)
7. Внедрение улучшений (с «28» февраля 2022 г. по «31» мая 2022 г.)
8. Мониторинг результатов (с «01» июня 2022 г. по «03» июня 2022 г.)
9. Закрытие лин-проекта («31» мая 2022 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («15» сентября 2022 г.)

Актуальность проекта

Идея бережливых технологий пришла в образование из бизнеса. Для того чтобы оптимизировать производство, опытные менеджеры разрабатывают пути развития с учетом наименьших затрат. Поэтому же принципу строятся и наши методы работы. Знания, как конечный продукт, выходят с конвейера образовательного процесса. Задача нас, как педагогов, грамотно и профессионально его организовать.

Изменения в современном мире, привели к созданию новых ценностей, смене одного поколения другим, что стало необходимым условием создания новой качественной образовательной среды в ДОУ.

Большинство представителей современных дошколят:

- проявляют индивидуальность и уникальность;
- охотно овладевают современными навыками и умениями.

С учетом анализа образовательной ситуации в ДОУ, особенностей микросоциума, потребностей, желаний воспитанников, их родителей, возможностей педагогического коллектива в образовательный и воспитательный процесс, включена игровая и познавательная деятельность по формированию бережливого отношения к труду воспитанников и взрослых ДОУ.

Обоснование проекта:

1. Длительный и трудоемкий процесс по качественной подготовке каждого ребенка и педагога для организация режимного момента – одевание детей на прогулку
2. Нерациональное использование места в кабинке: вещи детей находятся в беспорядке, что затрудняет поиск ребенком нужных предметов одежды
3. Сокращение прогулки из-за длительного сбора детей.

Цель проекта: внедрение принципов «Бережливого производства» в практику работы детского сада с целью повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса и улучшения качества услуг в ДОУ.

Задачи:

- ▶ повышение эффективности организации воспитательнообразовательного процесса;
- ▶ повышение удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг;

- ▶ освобождение времени для самообразования и творчества;
- ▶ повышение удовлетворенности воспитанников и педагогов.

Ожидаемые эффекты:

- ▶ оптимизация и визуализация текущих процессов в детском саду;
- ▶ исключение из них ненужных избыточных действий воспитанников и педагогов;
- ▶ эффективное использование времени педагогов и воспитанников.

Суть проекта заключается во внедрении принципов «Бережливого производства» в практику работы детского сада с целью повышения эффективности и улучшения качества услуг в ДООУ.

В рамках проекта планируется разработка и реализация следующих мероприятий:

- ▶ применение визуализации, направленной на повышение безопасности детей, родителей и сотрудников;
- ▶ стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников;
- ▶ рациональная организация рабочих мест детей и сотрудников;

Данные мероприятия не требуют значительных финансовых затрат, и улучшат качество оказываемых образовательных услуг.